

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми за I півріччя 2017 року**

**Найменування ліцензіата**

**ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"**

**Прогнозний період**

з

01.01.2017 р.

до

31.12.2017 р.



## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19-16-3			
		Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			Фактично профінансовано за звітний період			усього							
		електроенергія		теплоенергія	електроенергія		теплоенергія	електроенергія		теплоенергія								
доплатки	амортизація	прибуток	доплатки	амортизація	прибуток	доплатки	амортизація	прибуток	доплатки	амортизація	прибуток	доплатки	амортизація	прибуток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		0,0																
Усього		0,0													0,0			
		0,0													0,0			

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

26.07.2017

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення					
		усього			теплоенергія			електроенергія			усього				Овочно згідно з якими виконаними робіт, усього	Відсоток виконання з початку року			
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3	
1	Реконструкція головних паропроводів ТЕЦ.	5 210,20	4 420,40	789,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	30,7%	-3 612,94
<b>Усього</b>		<b>5 210,20</b>	<b>4 420,40</b>	<b>789,80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>30,7%</b>	<b>-3 612,94</b>

Директор ПРАТ "БЛЮЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

26.07.2017

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихідення				
		Річний план				електроенергія				теплоенергія									
		усього		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
		0,0	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	0,0				
	Усього	0,0													0,0				

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

26.07.2017

Криченко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток усього	тис. грн без ПДВ		
		Річний план				електроенергія				теплоенергія									
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія							
доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
		0,0														0,0			
	<b>Усього</b>	0,0														0,0			

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

26.07.2017

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення				
		Річний план				теплоенергія				електроенергія					Всього			
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	всього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	всього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1	—	0,0													0,0			
<b>Усього</b>															<b>0,0</b>			

Директор ПАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

26.07.2017



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)



У звіті щодо виконання за I півріччя 2017 року Інвестиційної програми ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2017 рік, що схвалена НКРЕКП пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор  
ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ»  Кривенко В.В.

