

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2019 року за I квартал				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2019 р.	до	31.12.2019 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2019 року за I квартал.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19=16-3
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
		дохідні	капітальні	амортизація	дохідні	капітальні	амортизація	дохідні	капітальні	амортизація	дохідні	капітальні	амортизація						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	3 198,86	0,00	0,00	602,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-3 801,22	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0,00	0,00	1 026,73	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 220,07	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 827,00	1 537,49	289,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 827,00	
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	
Усього		6 848,29	5 763,08	1 085,21	0,00	0,00	1 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-6 848,29	

Директор ІРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	19=16-3
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1.1.	Заміна основних складових частин електродільної установки ст.№1.	3 801,22			3 198,86			602,36			0,00			0,00	0,00	0,00	0,0%	-3 801,22			
Усього		3 801,22	0,0	0,0	3 198,86	0,0	0,0	602,36	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0%	-3 801,22			

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

Кривенко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.04.2019р.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
		доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3			
2.1.	Заміна кубів рекуперативного повітроподігрівника котла ст.№3.	1 220,07			1 026,73			193,34			0,00			0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 220,07			
Усього		1 220,07	0,0	0,0	1 026,73	0,0	0,0	193,34	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0%	-1 220,07			

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.04.2019р.