

Звіт щодо виконання інвестиційної програми 2020 року, що схвалена НКРЕКП, за 9 місяців				
Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2020 р.	до	31.12.2020 р.

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми 2020 року, що схвалена НКРЕКП, за 9 місяців.

№	Складові інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	18	19=16-3								
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	17												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00			0,00											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	5 870,66			4 876,66			994,00																			-5 870,66
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00			0,00			0,00																			0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00			0,00			0,00																			0,00
5	Інше	0,00			0,00			0,00																			0,00
Усього		5 870,66	0,00	0,00	4 876,66	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 870,66

Директор ІРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

22.10.2020р

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з 19=16-3	
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

22.10.2020р

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період				Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього			17	18	19=16-3
		доплаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутток	амортизація	усього	16	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3				
	Реконструкція стельового пароперегрівника та пароперегрівника 4-ї ступені котла ст.№3.	5 870,66			4 876,66			994,00								0,00	0,00	0,0%	-5 870,66			
Усього		5 870,66	0,0	0,0	4 876,66	0,0	0,0	994,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0%	-5 870,66				

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

22.10.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.3. Реконструкція, модернізації та будівництво загальногосподарського обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період				Відсоток виконання з початку року	Вихідна			
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього			17	18	19=16-3
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	0,00	0,00		
3 1.	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор ПРАТ "БЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

22.10.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.4. Реконструкції, модернізації та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	тис. грн. без ПДВ			
		доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація	доплаткові ліквідації	прибуток	амортизація					усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
4.1.	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор ІПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

22.10.2020р.

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Всього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1.	---	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Усього		0,00		0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Директор ПРАТ "БЛЮЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

22.10.2020р.



(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові)

У звіті щодо виконання за 9 місяців Інвестиційної програми ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» на 2020 рік, що схвалена НКРЕКП і пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою – 7 (сім) аркушів.

Директор

ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» _____ Кривенко В.В.

