

Звіт щодо виконання Переліку заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», що пошкоджені (зруйновані) внаслідок ракетного обстрілу (термін виконання протягом 2023 – 2024 років), за IV квартал 2023 р.

Найменування ліцензіата	ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.08.2023	до	31.12.2024

1.1. Реконструкція, модернізації та будівництво електротехнічного обладнання

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія							теплоенергія		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1.1.		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Особа, яка тимчасово здійснює повноваження
директора ПРАТ "ВДОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Вадим БОГДАН

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	16	17	18	19=16-3
2.1.		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00			0,00

Особа, яка тимчасово здійснює повноваження
директора ПРАТ "ВІДПОДЕРЖІВЬСЬКА ТЕЦ"



(підпис)

Вадим БОГДАН

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
3.14	_____	0,00			0,00			0,00			0,00					0,00			0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Особа, яка тимчасово здійснює повноваження
директора ПРАТ "ВДОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)


Вадим БОГДАН
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

Продовження додатка 2

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
4.1.	Капітальний ремонт (вдольовлення) будівлі головного розподільного пристрою	4 876,66			4 876,66			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00			-4 876,66
Усього		4 876,66	0,00	0,00	4 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-4 876,66

Особа, яка тимчасово здійснює повноваження директора
ПРАТ "ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"



(підпис)

Валдим БОГДАН

(прізвище, ім'я, по батькові)

тис. грн. без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
5.11		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Усього		0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00

Особа, яка тимчасово здійснює повноваження директора
ПРАТ "ВІЛЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Валентин БОГДАН
(прізвище, ім'я, по батькові)