

**Звіт щодо виконання Переліку заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», що пошкоджені (зруйновані) внаслідок ракетного обстрілу (термін виконання протягом 2023 – 2024 років), за III квартал 2023 р.**

|                         |                           |            |    |            |
|-------------------------|---------------------------|------------|----|------------|
| Найменування ліцензіата | ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" |            |    |            |
| Прогнозний період       | з                         | 01.08.2023 | до | 31.12.2024 |

1. Загальний звіт з виконання Переліку заходів по відновленню засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної енергії ПРАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» (зруйновані) внаслідок ракетного обстрілу (термін виконання протягом 2023 – 2024 роки), за III квартал 2023 р.

| №      | Складові інвестиційної програми   | усього   | Річний план                    |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             | усього                         | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення                     |          |             |      |      |       |           |      |
|--------|---|----------|--------------------------------|----------|-------------|---|----------|-------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|------|-------|-----------|------|
|        |   |          | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                              |          |             |                                |   |                                   |                                |          |             |      |      |       |           |      |
| 1      | 2   | 3        | 4                              | 5        | 6           | 7   | 8        | 9           | 10                             | 11  | 12                                | 13                             | 14       | 15          | 16   | 17   | 18    | 19=16-3   |      |
|        |   |          | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток  | амортизація                       | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |      |      |       |           |      |
| 1      | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання   | 0,00     |                                |          | 0,00        |   |          | 0,00        |                                |   | 0,00                              |                                |          | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00%     | 0,00 |
| 2      | Реконструкція, модернізація та будівництво технологічного обладнання      | 0,00     |                                |          | 0,00        |   |          | 0,00        |                                |   | 0,00                              |                                |          | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00%     | 0,00 |
| 3      | Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання | 0,00     |                                |          | 0,00        |   |          | 0,00        |                                |   | 0,00                              |                                |          | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00%     | 0,00 |
| 4      | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд              | 4 876,66 |                                |          | 4 876,66    |   |          | 0,00        |                                |   | 0,00                              |                                |          | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -4 876,66 |      |
| 5      | Інше  | 0,00     |                                |          | 0,00        |   |          | 0,00        |                                |   | 0,00                              |                                |          | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00      |      |
| Усього |   | 4 876,66 | 0,00                           | 0,00     | 4 876,66    | 0,00                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00                           | 0,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -4 876,66 |      |

В.О. особи, яка тимчасово здійснює повноваження  
директора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.10.2023р.

(підпис)

Андрій КОКУНЕЦЬ  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

Продовження додатка 2

тис. грн. без ПДВ

| Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план                    |          |             | Фактично профінансовано за звітний період |          |             | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |                                |          |             |                                |          |             |      |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|-------------|---|----------|-------------|--------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|-------------|------|
|                                      |        | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                              |          |             |        |   |                                   |            | електроенергія                 |          |             | теплоенергія                   |          |             |      |
|                                      |        | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування            | прибуток | амортизація |        |   |                                   |            | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація |      |
| 2                                    | 3      | 4                              | 5        | 6           | 7   | 8        | 9           | 10     | 11  | 12                                | 13         | 14                             | 15       | 16          | 17                             | 18       | 19-16-3     |      |
|                                      | 0,00   |                                | 0,0      |             | 0,00                                      |          | 0,00        |        | 0,0   |                                   | 0,0        |                                | 0,00     | 0,00        | 0,00                           |          | 0,00        | 0,00 |
| 0,00                                 | 0,00   | 0,0                            | 0,0      | 0,00        | 0,0                                       | 0,0      | 0,00        | 0,0    | 0,0   | 0,00                              | 0,0        | 0,0                            | 0,00     | 0,00        | 0,00                           |          | 0,00        | 0,00 |

З.О. особи, яка тимчасово здійснює повноваження  
директора ПРАТ "ВІДЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

(підпис)

Андрій КОКУНЕНЦЬ

(прізвище, ім'я, по батькові)

23.10.2023р.

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання


Продовження додатка 2

тис. грн. без ПДВ

| №      | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план    |              |                |              | Фактично профінансовано за звітний період |              |     |     | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |      |      |    |         |
|--------|--------------------------------------|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|---|--------------|-----|-----|--------|---|-----------------------------------|------------|------|------|----|---------|
|        |                                      |        | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія | електроенергія                            | теплоенергія |     |     |        |   |                                   |            |      |      |    |         |
| 1      | 2                                    | 3      | 4              | 5            | 6              | 7            | 8   | 9            | 10  | 11  | 12     | 13  | 14                                | 15         | 16   | 17   | 18 | 19=16-3 |
| 2.1.   | _____                                | 0,00   |                |              | 0,00           |              |   | 0,00         |     |     | 0,00   |   |                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |    | 0,00    |
| Усього |                                      | 0,00   | 0,0            | 0,0          | 0,00           | 0,0          | 0,0                                       | 0,00         | 0,0 | 0,0 | 0,00   | 0,0   | 0,0                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |    | 0,00    |

В.О. особи, яка тимчасово здійснює повноваження  
директора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.10.2023р.



(підпис)

Андрій КОКУНЕЦЬ

(прізвище, ім'я, по батькові)




## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальноосвітнього обладнання

Продовження додатка 2

| №      | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план                    |          |              |                                | Фактично профінансовано за звітний період |             |                                |          |             |                                | усього   | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |    |         |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------|----|---------|
|        |                                      |        | електроенергія                 |          | теплоенергія |                                | електроенергія                            |             | теплоенергія                   |          | усього      |                                |          |   |                                   |            |    |         |
| 1      | 2                                    | 3      | 4                              | 5        | 6            | 7                              | 8   | 9           | 10                             | 11       | 12          | 13                             | 14       | 15  | 16                                | 17         | 18 | 19=16-3 |
|        |                                      |        | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація  | додаткові джерела фінансування | прибуток                                  | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація                                     | усього                            |            |    |         |
| 3.1.   |                                      | 0,00   |                                |          | 0,00         |                                |   | 0,00        |                                |          | 0,00        |                                |          | 0,00  | 0,00                              | 0,00       |    | 0,00    |
| Усього |                                      | 0,00   | 0,0                            | 0,0      | 0,00         | 0,0                            | 0,0                                       | 0,00        | 0,0                            | 0,0      | 0,00        | 0,0                            | 0,0      | 0,00  | 0,00                              | 0,00       |    | 0,00    |

В.О. особи, яка тимчасово здійснює повноваження  
директора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.10.2023р.



(підпис)

Андрій КОКУНЦЬ

(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

Продовження додатка 2

| №      | Назва заходів інвестиційної програми                                      | усього   | Річний план    |              |                | Фактично профінансовано за звітний період |        |      |     |     | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |      |      |    |           |
|--------|---|----------|----------------|--------------|----------------|---|--------|------|-----|-----|--------|---|-----------------------------------|------------|------|------|----|-----------|
|        |   |          | електроенергія | теплоенергія | електроенергія | теплоенергія                              | усього |      |     |     |        |   |                                   |            |      |      |    |           |
| 1      | 2   | 3        | 4              | 5            | 6              | 7   | 8      | 9    | 10  | 11  | 12     | 13  | 14                                | 15         | 16   | 17   | 18 | 19=16-3   |
| 4.1.   | Капітальний ремонт (відновлення) будівлі головного розподільного пристрою | 4 876,66 | 0              | 0,0          | 4 876,66       |   |        | 0,00 |     |     | 0,0    |   |                                   | 0,0        | 0,00 | 0,00 |    | -4 876,66 |
| Усього |   | 4 876,66 | 0,0            | 0,0          | 4 876,66       | 0,0                                       | 0,0    | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00   | 0,0   | 0,0                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 |    | -4 876,66 |

В.О. особи, яка тимчасово здійснює повноваження  
директора ПРАТ "ВІДНЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

23.10.2023р.

(підпис)




Андрій КОКУШЕНЕЦЬ

(прізвище, ім'я, по батькові)

| №      | Назва заходів інвестиційної програми | усього | Річний план                    |          |              |                                | Фактично профінансовано за звітний період |             |                                |          | усього      | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення  |       |       |    |         |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------|----------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|-------|-------|----|---------|
|        |                                      |        | електроенергії                 |          | теплоенергії |                                | електроенергії                            |             | теплоенергії                   |          |             |   |                                   |             |       |       |    |         |
| 1      | 2                                    | 3      | 4                              | 5        | 6            | 7                              | 8   | 9           | 10                             | 11       | 12          | 13  | 14                                | 15          | 16    | 17    | 18 | 19=16,1 |
|        |                                      |        | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація  | додаткові джерела фінансування | прибуток                                  | амортизація | додаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | додаткові джерела фінансування                  | прибуток                          | амортизація |       |       |    |         |
| 5.1.   |                                      | 0,000  |                                |          | 0,000        |                                |   | 0,000       |                                |          | 0,000       |   |                                   | 0,000       | 0,000 | 0,000 |    | 0,000   |
| Усього |                                      | 0,000  | 0,0                            | 0,0      | 0,000        | 0,0                            | 0,0                                       | 0,000       | 0,0                            | 0,0      | 0,000       | 0,0   | 0,0                               | 0,000       | 0,000 | 0,000 |    | 0,000   |

В.О. особн, яка тимчасово здійснює повноваження  
 директора ПРАТ "ВІДНОЦЕНКІВСЬКА ТЕЦ"  
 23.10.2023р.

  
 (підпис)

**Андрій КОГУНЦЬ**  
 (оригінал, № ж. по банківській)